UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información

Centro Universitario de Portales

Curso: Programación II

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO

Proyecto Final: Sistema de Ventas en Línea de Productos Alimenticios

Integrante	Carné
Erick Haroldo Lux Quiñonez	**9989-25-25642**
Jeimy Paola Contreras López	**9989-25-21132**
Daniel David Zet Paniagua	**9989-25-25824**
Hasler Estuardo Díaz Ramos	**9989-25-5470**

1. Datos generales del proyecto

Nombre del proyecto	Sistema de Ventas en Línea de Productos Alimenticios
Curso	Programación II – Ingeniería en Sistemas
Fecha de entrega	Sábado 31 de octubre de 2026
Ponderación	20 puntos

2. Antecedentes y justificación

La empresa se dedicará a la venta de productos alimenticios y ofrecerá diferentes productos para sus clientes. Actualmente, cuenta con una página web donde las personas podrán conocer sus productos, pero no pueden realizar compras directamente desde ella. Por esta razón, como equipo, propondremos crear un sistema de ventas en línea que facilitará las compras y ayudará a la empresa a organizar mejor sus ventas.

El sistema permitirá que los clientes puedan ver los productos disponibles, consultar sus precios, buscar productos por categoría, agregarlos al carrito y realizar sus pedidos. También permitirá que el personal de la empresa pueda agregar nuevos productos, modificar precios, revisar las existencias y consultar los pedidos de los clientes. Además, contará con reportes que mostrarán las ventas realizadas y los productos más vendidos, lo que ayudará a llevar un mejor control del inventario.

Para desarrollar este sistema, utilizaremos Java en Apache NetBeans y MySQL para almacenar la información de los productos, clientes y pedidos. Los pagos serán simulados, ya que el proyecto se realizará con fines académicos. Con este sistema buscaremos que la empresa pueda ofrecer sus productos de una manera más sencilla, mantener su información organizada y brindar a sus clientes una forma más cómoda de realizar sus compras.

3. Objetivo general

Desarrollar, a más tardar el 31 de octubre de 2026, un sistema web de ventas de productos alimenticios utilizando Java, Apache NetBeans y MySQL, que permita a los clientes registrarse, iniciar sesión, consultar productos por categoría, agregar artículos al carrito y realizar pedidos con pagos simulados. Asimismo, permitirá al personal administrar los productos, actualizar precios y existencia, entre otros, para mejorar el control del inventario y facilitar la administración de la empresa.

4. Objetivos específicos

- Crear una página web sencilla donde los clientes puedan ingresar al inicio, ver los productos, buscar por categorías y consultar la información de contacto.
- Permitir que los usuarios se registren e inicien sesión, con diferentes funciones para el administrador y cliente.
- Crear una base de datos en MySQL para guardar la información de los usuarios, productos, categorías y pedidos.
- Permitir que los clientes agreguen productos al carrito, vean el total de su compra y realicen pedidos con pagos simulados.
- Crear funciones para que el personal pueda agregar y modificar productos, actualizar existencias, administrar usuarios y revisar los pedidos.
- Probar que las funciones del sistema trabajen correctamente, corregir los errores encontrados y entregar el código del proyecto junto con su documentación.

5. Alcance del proyecto

Incluye

- Una página de inicio donde se presente la empresa, un catálogo de productos, categorías, búsqueda y datos de contacto.
- Registro e inicio de sesión para los usuarios, con diferentes funciones para el administrador, cliente.
- Consulta de productos con su nombre, descripción, precio y cantidad disponible.
- Un carrito de compras para seleccionar productos, confirmar pedidos y realizar pagos simulados.
- Funciones para agregar y modificar productos, administrar categorías y usuarios, controlar las existencias y revisar pedidos.
- Reportes básicos de las ventas, los productos más vendidos y los productos que tienen pocas existencias.
- Una base de datos MySQL para guardar la información, conexión con Java, pruebas del sistema y documentación del proyecto.

No incluye

- Pagos reales con tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias.
- Una aplicación móvil independiente.
- Facturación electrónica.
- Servicio propio de entrega a domicilio o conexión con empresas de mensajería.
- Publicación del sistema para que funcione como una tienda comercial real.

.

6. Entregables

NO.	Entregable
1	Acta de Constitución firmada y cronograma aprobado
2	Diseño aprobado
3	Base de datos, conexión y módulos públicos funcionando
4	Módulos administrativos, seguridad y reportes terminados
5	Pruebas concluidas y defectos críticos corregidos
6	Documento técnico, minutas, evidencia de versiones y carta reflexiva en PDF
7	Entrega final: PDFs + carpeta con código fuente funcionando

7. Metodología de trabajo en reuniones



- Tendremos reuniones todos los sábados y días entre semana, ya sea presencialmente o por Google Meet, con una duración máxima de 2 Horas.
- La agenda se enviará por WhatsApp o correo al menos 24 horas antes.
- En cada reunión habrá un moderador, una persona encargada de hacer la minuta y otra de revisar los avances y entregas.
- Se llevará un registro de la asistencia y hora de llegada, con una tolerancia de 10 minutos.
- La minuta se compartirá en PDF dentro de las 24 horas después de cada reunión.

8. Acuerdos del equipo

Los integrantes se comprometen a cumplir las responsabilidades acordadas, participar en las reuniones, comunicar oportunamente los problemas, respetar las fechas definidas y colaborar para entregar un sistema funcional. Los cambios importantes en el alcance, las fechas o la distribución del trabajo se discutirán y aprobarán entre todos.

9. Firmas de aprobación

Con las firmas siguientes, los integrantes dejan constancia de que conocen el objetivo, el alcance, las responsabilidades y la planificación del proyecto.

Integrante	Firma	Fecha
Erick Haroldo Lux Quiñonez		14/10/2026
Jeimy Paola Contreras López		14/10/2026
Daniel David Zet Paniagua		14/10/2026
Hasler Estuardo Díaz Ramos		14/10/2026