

UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

MINUTA DE REUNIÓN No. 2

Proyecto Final: Sistema de Ventas en Línea de Productos Alimenticios

Fecha y hora	Jueves 22 de octubre de 2026, 21:00 – 23:00 h
Modalidad / lugar	Google Meet
Moderador(a)	Hasler Díaz
Tomador(a) de minutas	Daniel Zet
Control de entregables	Erick Haroldo Lux Quiñonez
Agenda enviada	Viernes 16 de octubre de 2026, 10:00 h, por WhatsApp
Objetivo de la reunión	Revisar y aprobar los artefactos de diseño y planificar la fase de desarrollo.

1. Asistencia y puntualidad

Integrante	Rol en el proyecto	Hora de ingreso	Asistió	Firma
Daniel David Zet Paniagua	Backend/ Frontend	21:00	Sí	
Jeimy Paola Contreras López	Backend/ Frontend	21:00	Sí	
Hasler Estuardo Díaz Ramos	Backend/ Frontend	21:00	Sí	
Erick Haroldo Lux Quiñonez	Backend/ Frontend / BD	21:00	Sí	

2. Agenda

1. Verificación de asistencia.
2. Seguimiento de acuerdos de la reunión 1.
3. Presentación del esquema de páginas y prototipos de pantallas.
4. Presentación del diagrama del proceso de compra.
5. Revisión del modelo entidad-relación y script de base de datos.
6. Revisión del plan de pruebas.
7. Asignación de tareas de la fase de desarrollo.

3. Seguimiento de acuerdos anteriores

Acuerdo anterior	Responsable	Estado
Aprobar y firmar el Acta de Constitución v01.	Todo el equipo	Cumplido
Aprobar el cronograma	Jeimy Paola Contreras López	Cumplido
Crear el repositorio privado en GitHub e invitar a todos los integrantes.	Erick Haroldo Lux Quiñonez	Cumplido

Acuerdo anterior	Responsable	Estado
Creacion del proyecto base y subirlo a git	Erick Haroldo Lux Quiñonez Daniel David Zet Paniagua	Cumplido
Elaborar Propuesta para el proyecto	Hasler Estuardo Díaz Ramos	Cumplido
Elaborar el modelo entidad-relación y el script SQL.	Erick Haroldo Lux Quiñonez	Cumplido

4. Desarrollo de la reunión

- Frontend presentó el mapa del sitio con tres áreas (pública, cliente y panel administrativo) y los prototipos de inicio, catálogo, carrito y checkout. Se aprobó la paleta verde/naranja y el uso de Bootstrap 5 para que el sitio sea adaptable a teléfonos.
- Backend presentó el diagrama del proceso de compra, destacando la validación de stock y el registro del pedido dentro de una transacción (commit/rollback).
- Se revisó el modelo E-R de 9 tablas. Se acordó agregar la tabla bitacora para auditoría y el campo intentos fallidos en usuarios para bloquear cuentas tras 5 intentos.
- QA presentó el plan de pruebas con 32 casos (funcionales, de seguridad y de usabilidad) y la plantilla para registrar defectos.

5. Acuerdos y responsables

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
1	Aprobar el diseño con los ajustes indicados (bitácora e intentos fallidos).	Todo el equipo	10/10/2026
2	Configurar el proyecto Maven Web en NetBeans con Tomcat 10.1 y subirlo a GitHub.	Erick Lux Daniel Zet	11/10/2026
3	Crear la base de datos y la clase de conexión JDBC.	Erick Lux	12/10/2026
4	Maquetar la plantilla base, inicio y catálogo.	Hasler Díaz	15/10/2026
5	Implementar registro, login con BCrypt y filtros por rol.	Paola Contreras	15/10/2026
6	Actualizar el documento técnico con los diagramas aprobados (v02).	Paola Contreras	12/10/2026

6. Próxima reunión

Jueves 29 de octubre de 2026, 22:00 h. Tema: revisión Revisión Final del proyecto. Moderador: Hasler Díaz.