
UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

MINUTA DE REUNIÓN No. 1

Proyecto Final: Sistema de Ventas en Línea de Productos Alimenticios

Fecha y hora	Sábado 7 de octubre de 2026, 21:00 – 23:00 h
Modalidad / lugar	Google Meet
Moderador(a)	Erick Haroldo Lux Quiñonez
Tomador(a) de minutas	Erick Haroldo Lux Quiñonez
Control de entregables	Daniel David Zet Paniagua
Agenda enviada	Miércoles 14 de octubre de 2026, 21:00 h
Objetivo de la reunión	Formalizar la constitución del equipo, aprobar el cronograma y definir partes del proyecto.

1. Asistencia y puntualidad

Integrante	Rol en el proyecto	Hora de ingreso	Asistió	Firma
Daniel David Zet Paniagua	Backend/ Frontend	21:00	Sí	
Jeimy Paola Contreras López	Backend/ Frontend	21:00	Sí	
Hasler Estuardo Díaz Ramos	Backend/ Frontend	21:00	Sí	
Erick Haroldo Lux Quiñonez	Backend/ Frontend / BD	21:00	Sí	

2. Agenda

1. Bienvenida y verificación de asistencia.
2. Lectura de los requerimientos del proyecto final.
3. Revisión y firma del Acta de Constitución (roles RACI y objetivos SMART).
4. Revisión y aprobación del cronograma.
5. Definición de herramientas de desarrollo y repositorio.
6. Asignación de tareas de la fase de análisis y diseño.
7. Varios.

3. Desarrollo de la reunión

- El moderador presentó los requerimientos del proyecto: esquema de páginas, proceso principal, seguridad, diseño, procesos, herramientas, conexión a base de datos y reportes, así como los requisitos de entrega del reglamento de trabajos grupales.
- Se revisó el Acta de Constitución; se validaron los roles propuestos, la matriz RACI y los siete objetivos SMART. Todos los integrantes estuvieron de acuerdo y firmaron.
- Se revisó el cronograma (5 fases, del 29/09 al 30/10/2026) y así hacer entrega del proyecto el día 31/10/2026.
- Se definió la tecnología: Java 21 (LTS) con Jakarta EE (Servlets y JSP) en Apache NetBeans, servidor Apache Tomcat 10.1 y base de datos MySQL 8.4 LTS, por ser las herramientas vistas en el curso.

4. Acuerdos y responsables

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha compromiso
1	Aprobar y firmar el Acta de Constitución v01.	Todo el equipo	14/10/2026
2	Aprobar el cronograma	Jeimy Paola Contreras López	03/10/2026
3	Crear el repositorio privado en GitHub e invitar a todos los integrantes.	Erick Haroldo Lux Quiñonez	04/10/2026
4	Creacion del proyecto base y subirlo a git	Erick Haroldo Lux Quiñonez Daniel David Zet Paniagua	06/10/2026
5	Elaborar Propuesta para el proyecto	Hasler Estuardo Díaz Ramos	06/10/2026
6	Elaborar el modelo entidad-relación y el script SQL.	Erick Haroldo Lux Quiñonez	08/10/2026

5. Próxima reunión

Jueves 22 de octubre de 2026, 21:00 h. Tema: revisión y aprobación del diseño.